

2023 年电子政务视联网租赁及会议现场保障 服务项目终验人员签到表



会议时间：2024 年 6 月 12 日

会议地点：绍兴市行政中心 3 号楼 221 会议室

会议内容：2023 年电子政务视联网租赁及会议现场保障服务项目终验

序号	单位/部门	姓名	联系电话	签名
1	绍兴市中医院	方黎	18805752566	方黎
2	绍兴市中等专业学校	王永昌	15157544598	王永昌
3	绍兴市疾控中心	丁智妙	13867557206	丁智妙
4	绍兴文理学院附属医院 (绍兴市立医院)	李志俊	15988268883	李志俊
5	柯桥区大数据中心	朱国锋	18905758707	朱国锋
6	市大数据保障中心	邵晴洁	13957555830	邵晴洁
7	市大数据保障中心	倪麒峰	13989591916	倪麒峰
8	市大数据保障中心	蒋栋栋	15372537603	蒋栋栋
9	浙江天航监理	高飞	13588145767	高飞
10	绍兴移动公司	戚鑫淼	13957571007	戚鑫淼
11				
12				
13				
14				
15				

项目验收报告（终验）

项目名称	2023 年电子政务视联网租赁及会议现场保障服务项目		
业主单位	绍兴市数据局	项目负责人	倪麒峰
承建单位	中国移动通信集团浙江有限公司 绍兴分公司	项目负责人	戚鑫森
监理单位	浙江天航咨询监理有限公司	项目负责人	高飞
初验日期	/	终验日期	2024 年 6 月 12 日
验收结论： 2024 年 6 月 12 日，绍兴市数据局组织专家，在市行政中心 3 号楼 221 会议室，对 2023 年电子政务视联网租赁及会议现场保障服务项目（招标编号：ZZCG2022D-GK-172）进行终验。会上听取了承建单位的视联网会议保障服务总结情况汇报、监理单位的监理总结报告及用户方的用户使用报告，现场查阅了有关文档，对相关问题进行了沟通和质询讨论。 与会专家认为该项目完成合同规定主要内容，同意通过最终验收。			
下一步工作建议： 继续做好视联网保障服务工作。			
验收组成员 签字	验收专家签字： 		
	监理单位签字： 	局内审领导小组成员签字： 	

2023 年电子政务视联网租赁及会议现场保障服务项目

终验会议纪要

会议时间：2024年6月12日 下午 14:00—14:30

会议地点：绍兴市行政中心3号楼221会议室

参会人员：验收专家方黎、王永昌、丁智妙、李志俊、朱国锋，建设单位项目负责人倪麒峰、蒋栋栋，承建单位项目负责人戚鑫淼，监理负责人高飞，局内审领导小组成员邵晴洁

会议主题：2023年电子政务视联网租赁及会议现场保障服务项目终验

会议内容：

2024 年 6 月 12 日，绍兴市数据局（建设方）组织专家在市行政中心 3 号楼 221 会议室对 2023 年电子政务视联网租赁及会议现场保障服务项目(招标编号：ZZCG2022D-GK-172)进行终验。专家组听取了承建单位对项目服务、视联网会议保障情况进行汇报，验收组查阅相关验收文档，并就相关问题进行质询。

经讨论，与会专家认为该项目完成了招投标及合同规定的服务内容，用户反应良好，一致同意通过最终验收。

下一步工作建议：继续做好下一年度视联网服务保障工作。