广西壮族自治区妇幼保健院新阳院区重建项目全过程跟踪审计服务采购需求
论证文件

一、项目概况
（一）项目名称：广西壮族自治区妇幼保健院新阳院区重建项目全过程跟踪审计服务采购（以下简称：新阳院区重建项目）
    （二）项目地点：新阳路225号
（三）项目规模：本项目建安费约6.42亿元，批复设置床位 800 张。项目总建筑面积106000平方米，其中地上建筑面积84000平方米，地下部分建筑面积22000平方米。
建设内容包括拆除工程，建筑工程、装修装饰工程(含二次装修、特殊区域装修)、给排水工程、通风及空调工程、标识工程、消防工程、强电工程、弱电智能化工程、楼宇泛光照明、医用气体工程、放射防护工程、污水处理设备、智能物流系统、纯水系统、电梯工程、室外工程以及红线外的外接水电工程、燃气接入工程等。
二、服务范围：
（一）编制招标控制价服务
编制新阳院区重建项目招标控制价和工程量清单。编制内容和范围包括但不限于：拆除工程，建筑工程、装修装饰工程(含二次装修、特殊区域装修)、给排水工程、通风及空调工程、标识工程、消防工程、强电工程、弱电智能化工程、楼宇泛光照明、医用气体工程、放射防护工程、污水处理设备、智能物流系统、纯水系统、电梯工程、室外工程以及红线外的外接水电工程、燃气接入工程等。
（二）全过程跟踪审计咨询服务（施工过程至竣工结算审定前）。
1.施工全过程造价咨询服务施工过程跟踪造价咨询。包括但不限于：编制各平行分包工程项目招标控制价和工程量清单，审核施工全过程工程量清单及造价、合同补充修订、工程检测费用、工程变更价款、工程现场签证、工程进 度款支付、工程索赔等，参与隐蔽工程监督，审核合同约定必须由委托人定价的特殊材料设备单价和分包合同价等全过程跟踪审计。
[bookmark: _GoBack]2.若该项目最终结算需要送广西壮族自治区财政厅评审中心评审，受托方需要配合委托方做好对接财评工作。
三、项目采购预算
本次采购预算269万。
四、资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：
（二）投标人必须是具有国内独立法人资格的工程造价咨询单位。
（三）拟投入的项目负责人必须具有全国一级注册造价师资格。
（四）投标人须具有健全的业务质量控制管理机制，较完整的风险防范管理制度，守法经营，较好地执行行业管理规定，没有发生过严重的违规、违纪、违法和业务质量事件，未被有关部门或采购人列入黑名单。
（五）本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。
五、服务周期
从项目开工之日起至所有工程项目竣工结算为止。
六、服务质量要求
符合中国工程造价管理协会颁布《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GC4-2009）要求工程造价咨询企业承担建设项目全过程造价咨询的内容、范围、格式、深度要求和质量标准。
七、项目采购具体需求
（1） 编制采购控制价服务
编制新阳院区重建项目招标控制价和工程量清单。
编制内容和范围包括但不限于：拆除工程，建筑工程、装修装饰工程(含二次装修、特殊区域装修)、给排水工程、通风及空调工程、标识工程、消防工程、强电工程、弱电智能化工程、楼宇泛光照明、医用气体工程、放射防护工程、污水处理设备、智能物流系统、纯水系统、电梯工程、室外工程以及红线外的外接水电工程、燃气接入工程等。
（二）全过程跟踪审计咨询服务
施工全过程造价咨询服务。
施工过程跟踪造价咨询，包括但不限于审核施工全过程工程量清单及造价、合同补充修订、工程检测费用、工程变更价款、工程现场签证、工程进度款支付、工程索赔等，参与隐蔽工程监督，审核合同约定必须由委托人定价的特殊材料设备单价和分包合同价等全过程跟踪审计。
（三）拟投入人员需求
1.拟投入本工程跟踪审计人员具有独立相似的工程建设项目咨询服务业绩；具有良好的职业道德和较强的协调沟通能力;具有较强的工作责任感和敬业精神。根据工程项目需要，本次需要投入1名项目负责人，2名现场驻场专业人员，驻场人员必要时根据委托方需要随时增派人手。
2.其中驻场人员至少有1人必须持有二级造价师及以上证书，且获得中级工程师职称，具备5年以上工程造价工作经验，熟悉施工现场造价管理工作，参与过至少四个及以上同类型项目管理经验（提供证明材料）。
3.未经委托人同意不得变更审计人员。
（四）全过程造价咨询服务的主要职责范围：
从项目开工到竣工结算前各阶段各环节工程造价进行全过程跟踪审计监督和控制。工作范围包含但不限于以下内容：
（1）参加施工图纸会审，提出图纸优化意见，做好施工图纸预算审核工作。
（2）以招投标文件及合同为依据，复核、监控施工图设计是否在合理优化设计范围内。
（3）参加工程例会和工程的各阶段的验收工作，配合业主做好与设计方、承包方、监理方、供应商、试验检测单位的协调工作，每月向业主进行一次书面工作汇报，进行风险分析与风险评估并提出合理化建议。
（4）负责工程进度款审核。按合同约定审核施工单位所报进度款,核实阶段进度报量,并签发付款意见。
（5）做好设计、施工变更的现场勘察，对于隐蔽工程必须全程监督，参与隐蔽工程的检查和验收。会同施工单位、监理单位、业主参与材料验收、各种签证办理，并检查工程设计变更、施工变更现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实。配合业主完成标书以外材料、设备的市场调研工作。负责工程设计、施工变更的计量，分析设计、施工变更对造价的影响，并核定承包人对设计变更所造成费用上的增减。
（6）业主平行分包部分工程招标控制价、工程量清单编制、施工图预算审核等。
（7）若该项目最终结算需要送广西壮族自治区财政厅评审中心评审，受托方需要配合委托方做好对接财评工作。
（8）严格控制索赔，对由于承包方责任造成业主损失提出反索赔。
（9）出具咨询成果报告，做好项目资料收集，装订归档，并及时移交业主。
（五）合同费用和报价方式：
1.合同总金额组成：合同总金额由编制招标控制价服务费和全过程跟踪审计咨询服务费组成。
1.1编制采购控制价服务费组成：拆除工程、地基工程、施工总承包工程项目中标合同价（扣除暂列金）之和*编制基本费费率（a）。
1.2全过程跟踪审计咨询服务费=拆除工程、地基工程、施工总承包工程项目中标合同价（扣除暂列金）之和*全过程跟踪审计咨询服务费率（b）。
2.编制招标控制价服务报价：
项目前期招标控制价、工程量清单编制等相关工作，费率上限为1.8‰，即编制基本费费率（a）有效报价范围为：a≤1.8‰。
3.全过程跟踪审计咨询服务费报价：
（1）项目实施阶段全过程跟踪审计（包括但不限于：全过程造价咨询服务的主要职责范围和业主平行分包部分工程招标控制价、工程量清单编制及施工图预算审核)相关工作。过程跟踪审计费率上限为2.4‰，即基本费费率（b）有效报价范围为：b≤2.4‰；
（2）本项目全过程跟踪审计服务费=过程审计审定造价×基本费费率(b)，按实结算。
（3）但总费用不超过合同总金额（咨询费的上限=工程中标合同价*费率b），达到合同金额后不再支付任何款项，投标单位需完成项目履约不变。投标单位需自行考虑风险。
（4）投标报价应包括完成本项目的所有工作量及后续服务的全部费用，及驻场人员工资、设备、劳务、管理、材料、维护、差旅费、交通费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用。投标人综合考虑工程延期风险，若工期延误采购人不另行支付费用。
（5）暂列金额或暂定价不计算咨询费用。
（六）支付方式：
1.招标控制价、工程量编制费用支付方式：
招标控制价、工程量编制费用部分由拆除工程、地基工程、施工总承包工程项目三个部分组成。
（1）预付款：合同签订之日起15个工作日内，支付项目概算*编制基本费费率（a）*30%的预付款作为项目启动资金。
（2）进度款：经广西壮族自治区财政厅评审中心审定单个工程部分的招标控制价和工程量清单后，支付审定招标控制价*基本费费率（a）*50%作为进度款。
（3）尾款：新阳院区重建拆除工程、地基工程、施工总承包工程项目全部招标完成，并签订以上所有合同后，支付合同剩余尾款。
2.全过程跟踪审计咨询服务费支付方式：
（1）预付款：新阳院区重建项目正式启动并派驻现场跟踪审计人员后，支付单个工程项目中标合同价（扣除暂列金）*跟踪审计费率(b)*20%作为项目的启动资金。
（2）进度款：过程跟踪审计每季度申请一次进度款，按过程中审定的工程进度款、签证变更款及业主平行分包工程控制价*跟踪审计费率(b)*40%作为进度款，支付至全过程跟踪审计咨询服务费部分合同金额的70%后，停止支付进度款。
（3）尾款：项目全过程跟踪审计服务费按实结算，但总费用不超过全过程跟踪审计咨询服务费部分的合同金额，达到合同金额后不再支付任何款项，受托单位需完成项目履约不变，所有工程项目竣工结算后按以下方式结清剩余费用：
3.1全过程跟踪审计服务部分产生的实际费用≤全过程跟踪审计服务部分的合同金额：
本项目全过程跟踪审计剩余支付服务费=过程审计审定造价×基本费费率(b)-已支付的预付款-已支付的过程跟踪进度款。
3.2全过程跟踪审计服务实际费用≥全过程跟踪审计部分的合同总金额：
全过程跟踪审计剩余支付服务费=全过程跟踪审计部分合同金额-已支付的预付款-已支付的过程跟踪进度款。
（七）投标人的工程造价咨询管理方案需要提供以下内容：
1.跟踪审计规划方案及服务承诺；
2.拟投入本项目实施人员一览表（含性别、年龄、职务、职称、专业、从业资格证号等）；实施人员的学历证书、资格证书、从业资格证书复印件，2022年1月1日至今跟踪审计工程业绩；人员安排方面，以技术负责人为项目跟踪审计小组组长，并选派有施工现场经验、业务水平高、责任心强的人员，以保证更好地为业主服务。未经我院同意不得变更审计人员。
（八）对受托人的工作进度要求：
1.拆除工程和基坑项目招标控制价编制时间要求：在收到委托人完整的资料之日起，10个工作日内提交造价文件（招标控制价和工程量清单）。
2.主体工程招标控制价编制时间要求：在收到委托人完整的资料之日起30个工作日内提交造价文件（招标控制价和工程量清单）。
3.工程进度款、签证单、变更单在收到委托人完整的资料后当日起5个工作日内提交审核文件；
（九）服务期限：本项目自签订合同日起至竣工结算并配合完成审计等工作，各阶段咨询服务成果提交时间的具体时间节点满足委托人工程建设进度要求。
（十）质量要求：按本合同的约定范围内的建设工程造价咨询业务，保质保量按时完成本合同约定造价咨询服务事项，并符合《建设项目全过程造价咨询规程》（CECAGC4-2009）要求及国家和南宁市现行有关法律、法规、标准的规定。
（1）工程量计算准确，准确率在95%以上（包括95%），除非委托人图纸发生变更，工程量增减不超过5%。
（2）设备工程量准确率在99%以上（包括99%），除非委托人图纸发生变更，工程量增减不超过1%。
（3）主要材料设备计价准确，无原则性失误。
（4）资料文件必须文字清晰整齐。造价文件必须有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字盖章，并盖公司章。
（5）如委托人没能按双方约定时间提供图纸、相关资料等，则提交成果资料的时间相应顺延。编制预算时没有进行图纸深化的部分，可以暂定价列入，但当后期图纸深化后，要完成该深化部分的预算或工程量清单编制工作、过程服务及结算审核工作（暂定价不计算咨询费用）。
（6）严格执行南宁市人民政府令【2015】第34号《南宁建设工程造价管理办法》的规定，保证工程造价成果文件的准确性。若甲方抽查发现施工过程审计文件、竣工结算文件等误差超过3%，当3%≤审定造价误差≤5%时，甲方仅支付该阶段95%造价咨询服务费；当5%≤审定造价误差≤10%时，甲方仅支付该阶段90%造价咨询服务费；当审定造价误差超出10%范围，甲方仅支付该阶段80%造价咨询服务费。
（7）在各造价控制阶段，若由咨询人原因导致工程造价出现较大偏差，给委托人造成经济损失的，将由咨询人对委托人的实际损失进行经济赔偿。
（8）项目负责人必须具有管理能力，确保项目负责人的到位，项目负责人必须参加现场每周一次的监理例会，且每周与业主成本管理部门汇报、交流的次数不得少于一次，如达不到要求，给予每次300元的惩罚。
（十一）成果文件资料及要求：
1工程量清单表一式陆份（含电子文件）
2招标控制价计算书一式陆份（含电子文件）
3结算审核书陆份（含三审单）。
4各阶段工程量计算底稿一份（电子版）。
5提交的咨询成果资料的份数应满足委托人招标、报批报建、办理建筑物产权的实际需要。
6所有成果资料文件电子文档和光盘各一份。
八、论证文件要求内容以下：
1、资料封面。封面标题《XX采购项目论证资料》、参加论证公司名称、联系人、联系方式。
2、论证资料目录（需附页码）。
3、公司简介
4、有效的营业执照复印件、经营许可证复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件，以上证件加盖公章。（注：报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证可不提供，以报价人所提供的营业执照复印件为准。）
5、《广西壮族自治区妇幼保健院新阳院区重建项目全过程跟踪审计服务报价表》 （附件1）
6、《项目需求符合情况说明表》（见附件2）（加盖公章）根据论证文件“七、项目采购具体需求”内容进行填写。
7、实施方案（配备人员及服务费方案）。
8、法定代表人身份证复印件（加盖公章）
9、授权委托书原件（非法人参与时必需提供）
10、被授权人身份证复印件（加盖公章）
11、其他认为有必要提供的材料，纸质版材料正本一份，副本6份。
九、报名截止时间
（1） 、报名截至时间： 2025年 5月 14 日 17:00之前（北京时间）。报名表详见附件，电子版发送邮箱：275713159@qq.com。
（2） 论证时间：2025年5月15日早上9:00（北京时间）
（3） 论证地点：广西壮族自治区妇幼保健院厢竹院区综合楼1楼会议室（纸质版论证材料会当天提交）。
（4） 联系人：李工，联系电话：0771-2860554。

▲注意：本次论证会是对项目的市场询价论证，会后确定购买需求并达到院外招标条件的项目进行对外招标，未达到条件的项目按医院相关采购制度执行，请各单位会后留意相关招标网站或医院官网“招标采购”栏发布的招标公告，不另行通知。
 
           
                                   审计科
                               2025年5月9日


	附件1：
广西壮族自治区妇幼保健院新阳院区重建项目全过程跟踪审计服务报价表

	类别
	招标控制价和工程量清单编制服务
	全过程跟踪审计咨询服务

	基数
（工程费用）元
	6.42亿元（概算）

	控制价
（上限）
	费率
	1.8‰
	2.4‰

	单位报价
	费率
	
	

	

	附注：1.费用参考【桂价协字[2019]15号】关于我区工程造价咨询服务行业收费参考标准。
      2.以上费用包括但不限于完成本项目的全过程跟踪审计（除控制价编制）所有工作及后续服务的全部费用，包及驻场人员工资、设备、劳务、管理、材料、维护、差旅费、交通费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用。
          3.报价需包括驻场人员2名及以上，项目驻点人员需跟进项目至结算完成，投标人综合考虑工程延期风险进行报价，若工期延误采购人不另行支付费用。






附件2：

项目需求符合情况说明表

项目名称:                                   
	序号
	[bookmark: _Toc173066402][bookmark: _Toc254970589][bookmark: _Toc173211901][bookmark: _Toc254970730]服务要求
	[bookmark: _Toc173066403][bookmark: _Toc254970590][bookmark: _Toc173211902][bookmark: _Toc254970731]具体响应
	[bookmark: _Toc254970591][bookmark: _Toc254970732][bookmark: _Toc173066404][bookmark: _Toc173211903]响应/偏离
	[bookmark: _Toc254970733][bookmark: _Toc173066405][bookmark: _Toc254970592][bookmark: _Toc173211904]说明

	[bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc173211905][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc173066406]1
	
	
	
	


说明： 
 1.根据论证文件“七、项目采购具体需求”内容进行填写。
2、应写明对服务响应和偏离情况；
3、应对照项目技术规格、参数及要求，逐条说明所提供服务已对文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，参会公司必须提供对应的详细应答。

                 法定代表人或委托代理人签字:                
                                                 年   月   日
 
